

IoT : Internet of Things

タブレットで作業時間管理

事務所 PC

NAS生産管理

作業登録 作業編集 承認 履歴 2019年 6月14日 再表示


作業No	状態	製品名	予想完成時間	納品日	進捗率	見積時間	進捗時間	残作業時間	開始時刻	終了時刻	作業予定日	予定作業者名	作業者名	作業端末名	表示端末名	作業メ
100187	完了	AHトレイ	05/23 17:00	05/23 17:00	82.3%	45	37.29	7.71	06/07 09:27	06/07 09:27	05/23	上杉	マジン	マジン		
100212	停止	AH測定機	06/06 17:00	06/06 17:00	10.5%	33	3.43	29.57	06/17 09:36		06/06	中田	マジン	マジン		
100213	作業中	KM2NETIO	06/14 10:59	06/07 17:00	87.5%	4	3.50	0.50	06/14 10:25		06/15	山本	マジン	マジン		
100200	停止	KM2NETIO	06/11 17:00	06/11 17:00	12.0%	88	3.00	26.40	06/07 09:27		06/04	近藤	マジン	マジン		
100175	作業中	うきわ	06/14 13:07	06/14 17:00	91.1%	30	27.33	2.67	06/14 10:22		05/23	近藤		工場		
100206	作業中	AH測定機	06/15 19:22	06/14 17:00	0.2%	33	0.05	32.95	06/14 10:22		06/07	近藤		工場		
100193	作業中	DT台	06/15 21:41	06/14 17:00	99.6%	66	30.73	35.27	06/14 10:22		06/13	近藤		工場		
100211	作業中	AHチェーン	06/15 07:58	06/15 17:00	14.1%	25	3.52	21.48	06/14 10:26		06/07	近藤	マジン	マジン		
100207	作業中	AH炉簿アーム	06/14 11:57	06/15 17:00	71.0%	5	3.55	1.45	06/14 10:26		06/07	山本	マジン	マジン		
100163	作業中	NB444	06/14 06:29	06/15 17:00	106.0%	66	69.98	-3.92	06/14 10:21		01/22		榎尾	工場		
100198	完了	AH受け皿	06/16 17:00	06/16 17:00	100.0%	27	27.08	-0.08	06/07 09:27	06/07 09:28	06/04	近藤	マジン	マジン		
100205	-	NB356	06/17 17:00	06/17 17:00	0.0%	7	0.00	7.00			06/06			工場		
100201	作業中	CCM架台	06/14 12:01	06/20 17:00	98.0%	78	76.47	1.53	06/14 10:26		06/04	山本	山本	マジン	マジン	
100208	-	須磨糖ケース	06/20 17:00	06/20 17:00	0.0%	70	0.00	70.00			06/07			マジン		
100204	作業中	うきわ	06/16 03:53	06/27 17:00	7.8%	45	3.53	41.47	06/14 10:22		06/07	中田		工場		

更新時刻	端末コード	端末名	最終利用者	デジタル	アナログ0	アナログ1	アナログ2	アナログ3	アナログ4	アナログ5	アナログ6	アナログ7
06/14 10:27	A00001		近藤	00000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
06/14 10:27	A00002	マジン	近藤	00000000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

メッセージ LED点灯 設定

手書き日報に多い記入ミスの減少

事務所パソコンに接続
WiFi接続で配線不要
リアルタイムで相互に状況を送受信



タブレット

No	状態	製品名	納品日	作業者	開始
100187	完了	AHトレイ	05/23 17:00	上杉	09:27
100198	完了	AH受け皿	06/16 17:00	近藤	09:27
100213	作業中	KM2NETIO	06/07 17:00	山本	10:25
100208	-	須磨糖ケース	06/20 17:00		--:--
100201	作業中	CCM架台	06/20 17:00	山本	10:26
100207	作業中	AH炉簿アーム	06/15 17:00	山本	10:26
100200	停止	KM2NETIO	06/11 17:00	近藤	09:27
100211	作業中	AHチェーン	06/15 17:00	近藤	10:26
100212	停止	AH測定機	06/06 17:00	中田	09:36

通知なし
0:00000000 A0:999.999 A1:999.999 A2:999.999 A3:999.999 A4:999.999 A5:999.999 A6:999.999 A

【例】

- 赤： 納期超過
- 黄： 本日 納期
- 薄黄： 明日 納期
- 白： 明後日以降納期
- 青： 即納品可能

その他製品名・項目等設定
変更可能

基本セット内容

- ・ PCソフト
- ・ タブレット4台
- ・ NAS (サーバ)
- ・ Wi-Fi

アナログ・デジタル入出力可能 (機械稼働管理) アナログ入力 8点、デジタル入力 8点、デジタル出力 8点

株式会社 うき

〒590-0947 堺市堺区熊野町西3丁2番14号 松見ビル2階 TEL:072-222-8089 / FAX:072-229-1738

www.uki.co.jp